프로젝트 기반 프론트엔드(React, Vue) 웹&앱 SW개발자 양성과정 주별 상세일정

주차	단위주		일수	NCS 학습단위	과목종료일	쉐도잉 프로젝트	공식 프로젝트	기술훈련일정	비고
1주차	2022-12-14 ~	2022-12-16	3 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작				개발환경셋팅: VS Code + Server + GitHub HTML 기초 + CSS 기초	
2주차	2022-12-19 ~	2022-12-23	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 주제선정 / 분석,설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 와이어프레이밍(Balsamiq)	
3주차	2022-12-26 ~	2022-12-30	5 일	UVUX 구성요소 설계 및 제작		도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토탁이평(Figma)	
4주차	2023-01-02 ~	2023-01-06	5 일	UI/UX 구성요소 설계 및 제작 UI/UX Web 퍼블리싱 기초	2023-01-03	도깨비 PJ v1.	1차 분석 / 설계	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 프로토타이핑(Figma)	
5주차	2023-01-09 ~	2023-01-13	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v2. / CGV PJ	1차 메인구현	HTML5 + CSS3 기본 및 응용연습 Javascript 기본	
6주차	2023-01-16 ~	2023-01-20	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초		도깨비 PJ v2. / CGV PJ / 보그 PJ	1차 메인구현	HTML5 + CSS3 응용연습 Javascript 기본 및 응용	
7주차	2023-01-23 ~	2023-01-27	5 일	UI/UX Web 퍼블리싱 기초 프로그래밍 언어 활용	2023-01-25	도깨비 PJ v2. / CGV PJ / 보그 PJ	1차 서브구현	HTML5 + CSS3 응용연습 JS응용 / jQuery 기본	
8주차	2023-01-30 ~	2023-02-03	4 일	프로그래밍 언어 활용		도깨비 PJ v2. / 보그 PJ	1차 미디어쿼리	JS응용 / jQuery 기본	
9주차	2023-02-06 ~	2023-02-10	5 일	프로그래밍 언어 활용		보그 PJ	2차 주제선정 / 분석,설계	JS응용 / jQuery 기본	
10주차	2023-02-13 ~	2023-02-17	5 일	프로그래밍 언어 활용		보그 PJ	2차 분석 / 설계	JS응용 / jQuery 기본	
11주차	2023-02-20 ~	2023-02-24	3 일	프로그래밍 언어 활용		보그 PJ	2차 분석 / 설계	JS응용 / jQuery 기본	
12주차	2023-02-27 ~	2023-03-03	4 일	프로그래밍 언어 활용 Web Project	2023-03-02	보그 PJ	2차 메인구현	JS응용 / jQuery 기본	
13주차	2023-03-06 ~	2023-03-10	5 일	Web Project		보그 PJ	2차 메인구현	JS응용 / jQuery 기본	
14주차	2023-03-13 ~	2023-03-17	5 일	Web Project		보그 PJ	2차 서브구현	Vue JS 기본	
15주차	2023-03-20 ~	2023-03-24	5 일	Web Project		보그 PJ	2차 서브구현	Vue JS 기본	
16주차	2023-03-27 ~	2023-03-31	5 일	Web Project		보그 PJ	2차 미디어쿼리	Vue JS 응용	
17주차	2023-04-03 ~	2023-04-07	5 일	Web Project 하이브리드앱/PWA	2023-04-03	보그 PJ	2023-04-04(화) 작품발표회	React 기본	
18주차	2023-04-10 ~	2023-04-14	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	3차 주제선정 / 분석,설계	React 기본	
19주차	2023-04-17 ~	2023-04-21	5 일	하이브리드앱/PWA		파일럿 PJ	3차 분석 / 설계	React 응용	
20주차	2023-04-24 ~	2023-04-28	5 일	하이브리드앱/PWA 모바일웹&앱Project	2023-04-25	파일럿 PJ	3차 분석 / 설계	React 응용	
21주차	2023-05-01 ~	2023-05-05	4 일	모바일쮐&앱Project		파일럿 PJ	3차 메인구현	React 응용	
22주차	2023-05-08 ~	2023-05-12	5 일	모바일쀕&앱Project		파일럿 PJ	3차 메인구현	React 응용	
23주차	2023-05-15 ~	2023-05-19	5 일	모바일웹&앱Project	2023-05-19	파일럿 PJ	2023-05-19(금) 작품발표회	React 응용	
24주차	2023-05-22 ~	2023-05-26	5 일	웹 프론트덴드 개발		파일럿 PJ	3차 메인구현 리액트	React 응용	
25주차	2023-05-29 ~	2023-06-02	4 일	웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 메인구현 리액트	React 응용	
26주차	2023-06-05 ~	2023-06-09	4 일	웹 프론트엔드 개발		파일럿 PJ	3차 메인구현 리액트	React 응용	
27주차	2023-06-12 ~	2023-06-16	5 일	웹 프론트엔드 개발 SPA Project	2023-06-12	파일럿 PJ	3차 메인구현 리액트	React 응용	
28주차	2023-06-19 ~	2023-06-23	5 일	SPA Project		파일럿 PJ	3차 메인구현 리액트	React 응용	
29주차	2023-06-26 ~	2023-06-30	5 일	SPA Project	2023-06-30	파일럿 PJ	2023-06-30(금) 작품발표회	React 응용	
30주차	2023-07-03 ~	2023-07-03	1 일	SPA Project	2023-07-03		2023-07-03(월) 수료식(12:30)		
	<u> </u>	1	총 137 일		I.	I.	I.		

총 137 일